



N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	% Travail achevé	Durée	Début	embre 2013 Dé 04 07 10 13 16 19 22 25 28 0
1	*	Specifications	0%	43,5 jours	Lun 04/11/13	
2	-5	Analyse UML	0%	9 jours	Lun 25/11/13	
3	-5	Diagramme Classe	0%	5 jours	Lun 25/11/13	
4	-5	Courreur + Orga + Admin	0%	4 jours	Mar 26/11/13	
5	-5	Serveur	0%	5 jours	Lun 25/11/13	
6	-5	Cas D'utilisation + Diagramme de Séquence	0%	4 jours	Sam 30/11/13	Ť
7	-5	Création/Ajout d'un courreur	0%	4 jours	Sam 30/11/13	
8	-5	Ajout d'une personne dans la blacklist	0%	4 jours	Sam 30/11/13	
9	-5	Maquettes IHM	0%	5 jours	Ven 29/11/13	
10	-5	Plan de tests	0%	10 jours	Dim 24/11/13	
11	*	Rendu Specs	0%	0 jour	Lun 02/12/13	
12	*	Conception	0%	53,5 jours	Lun 02/12/13	-
19	*	Rendu Conception	0%	0 jour	Lun 06/01/14	
20	*	Réalisation & Finalisation	0%	68 jours	Lun 06/01/14	
33	*	Rendu Final	0%	0 jour	Ven 28/02/14	





N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	% Travail achevé	Durée	Début	embre 2013 Dé 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01
1	*	Specifications	0%	43,5 jours	Lun 04/11/13	
11	*	Rendu Specs	0%	0 jour	Lun 02/12/13	•
12	*	Conception	0%	53,5 jours	Lun 02/12/13	F
13	*	Algorithmes	0%	5 jours	Ven 03/01/14	
14		Check Blacklist	0%	1 jour	Dim 05/01/14	
15		Classemements	0%	1 jour	Dim 05/01/14	
16		Architecture Client/Serveur	0%	10 jours	Dim 29/12/13	
17		Diagramme Classes	0%	10 jours	Dim 29/12/13	
18	-3	Cahier des tests	0%	10 jours	Dim 29/12/13	
19	*	Rendu Conception	0%	0 jour	Lun 06/01/14	
20	*	Réalisation & Finalisation	0%	68 jours	Lun 06/01/14	
33	*	Rendu Final	0%	0 jour	Ven 28/02/14	





N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	% Travail achevé	Durée	Début	embre 2013 Dé 04 07 10 13 16 19 22 25 28 0
1	raciie	Specifications	0%	43,5 jours	Lun 04/11/13	04 07 10 13 10 19 22 23 20 0
11	*	Rendu Specs	0%	0 jour	Lun 02/12/13	
12	*	Conception	0%	53,5 jours	Lun 02/12/13	F
19	*	Rendu Conception	0%	0 jour	Lun 06/01/14	
20	*	Réalisation & Finalisation	0%	68 jours	Lun 06/01/14	
21	-5	Gestion des comptes	0%	10 jours	Jeu 20/02/14	
22	5	Admin	0%	10 jours	Jeu 20/02/14	
23	-5	Organisateur	0%	10 jours	Jeu 20/02/14	
24	-5	Courreur	0%	10 jours	Jeu 20/02/14	
25	-5	Partenariats	0%	1 jour	Jeu 27/02/14	
26	-5	Référentiels	0%	1 jour	Jeu 27/02/14	
27	5	Evènements	0%	5 jours	Dim 23/02/14	
28	-5	Distances parcourues	0%	3 jours	Mar 25/02/14	
29	-5	Classements	0%	2 jours	Mer 26/02/14	
30	-5	Blacklist	0%	2 jours	Mer 26/02/14	
31	-5	Publication	0%	2 jours	Mer 26/02/14	
32	5	IHM	0%	1 jour	Jeu 27/02/14	
33	*	Rendu Final	0%	0 jour	Ven 28/02/14	

