Rapport Réunion GL n°1 - 4 Novembre 2013

Personnes Présentes

BELEC Vincent, WU Chaoli, ZHU Zijien, JUSTIN Vincent, LYET Thomas, HMEIDA Salma(retard)

Responsable -> Commencer à voir ce qu'il faut faire

GIT + Dropbox : JUSTIN Documentation : LYET

Test: COVANOV

Réunion hebdomadaire:

Lundi midi

Exceptionnellement jeudi pour la semaine prochaine (lundi 11 novembre férié)

A faire:

Pour tous:

- ➤ Lire le cahier des charges
- Regarder le planning, proposer ajouts / modifications
- > Réfléchir au questions :
 - compétence développement site web (HTML, Java, Asp, ...)
 - compétence développement mobile (Android, Win Phone, iOS, Web)

Pensez a lire la liste des livres envoyé par Vincent

- Classes UML (coureur + orga/admin, serveur)
 - -> premier jet brouillons pour ceux qui veulent/peuvent, rendu sur dépôt avant le 14/11
- Diagrammes séquence (ajout d'un utilisateur, gestion de la blacklist)
 - -> premier jet brouillons pour ceux qui veulent/peuvent, rendu sur dépôt avant le 14/11

Respo Git: ouvrir compte git, partager le lien; un dropbox commun (PRIORITE MAX)

Respo Test : prévoir plan de test

Respo doc : prévoir comment vérifier la doc

<u>Chef de projet :</u> contacter la MOA (Développement Application Mobile : sur les trois plateformes ou une seule ?)

Prochaine réunion: Jeudi 14 Novembre

Pièces jointes: "GL - Reu 1 Slides.pdf", "planning previsionnel.pdf"